

Příloha č. 1 Dohody o ukončení smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy o dílo ze dne 11.7.2013, ve znění dodatků

"REKAPITULACE" Vyčíslení nákladu dohody o ukončení smluvního vztahu:

1.	Dodané nebo skladované výrobky z SoD	2 710 423,71 Kč
	Odečet za nedokončenou montáž oken 3,5% z řa	85 860,25 Kč
3.	Provedené práce z VCP z dod.č.5	2 090 370,97 Kč
4.	Požadavky subdodavatelů na přerušení stavby	282 092,00 Kč
5.	Soupis provedených prací za období od 1.6.2014 do 15.10.2014	2 512 452,10 Kč
	Výkaz materiálu k předání v souvislosti s ukončením stavby (ocelová k-ce hlavního vstupu, ocelová konstrukce ztužení stropu, YTONG, betonářská výztuž, PRESSBETON...)	752 127,70 Kč
6.	Sleva z provedených skladeb střešních pláštů	637 893,14 Kč
7.		

Celkem navýšení

Celkem ponížení

8 347 466,48 Kč
723 753,39 Kč

"A" vypořádání po podpisu
dohody

85 860,25 Kč
2 090 370,97 Kč
97 132,00 Kč
2 512 452,10 Kč

"B" vypořádání po
provedení

2 710 423,71 Kč nutné první převzetí TDS
184 960,00 Kč nutné převzetí GEBERITÚ + prokázání nároku SIS+ skladování VZD
752 127,70 Kč Částečně nutno provézt, částečně nutné převzetí TDS

637 893,14 Kč

4 699 955,07 Kč
723 753,39 Kč

CELKEM 7 623 713,09 Kč 3 976 201,68 Kč 3 647 511,41 Kč

1

REKAPITULACE

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
 Objekt: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY
 Část:
 JKSO:

Objednatel: DK Poklad, s.r.o.
 Zhotovitel: UNISTAV a.s., PROMINECON CZ a.s., Ridera Stavební a.s.
 Datum: 14.8.2014

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
	HOO - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	2 242 842,55
2	Větrání a chlazení kuchyně, viz A.03	244 085,40
3	Klimatizace společenského sálu a foyer, viz A.04, A.07	378 805,85
8	Větrání šaten, viz A.04, viz A.07, viz A.10	72 683,55
10	Odvětrání technologických prostor, viz A.05, viz A.14	131 717,50
11	Klimatizace restaurace, viz A.06, viz A.14	161 565,55
12	Klimatizace hudebního klubu, viz A.06, viz A.14	137 484,00
13	Chlazení kancelář, viz A.09, viz A.11, viz A.14	279 480,19
14	Klimatizace malého sálu, viz A.05, viz A.08, viz A.14	206 903,67
15	Klimatizace divadelního sálu, viz A.10, viz A.12, viz A.13, viz A.14	251 491,60
16	Chlazení tanečního sálu, viz A.11	63 443,54
17	Klimatizace přednáškového sálu, viz A.12, viz A.13, viz A.14	200 194,45
18	Klimatizace osvětlovací techniky, viz A.12, viz A.14	114 987,25
	SO02 - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	356 497,76
A05	OTOPNÁ TĚLESA	356 497,76
	SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY	111 083,40
766	Konstrukce truhlářské	111 083,40

CELKEM

2 710 423,71 Kč

SOUPIŠ USKLADNĚNÉHO MATERIÁLU

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

Objekt: S002 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část: H00 - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 14.8.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=10 600 m3/h, dp=550 Pa, Qch=66 kW(voda 7/14°C), Ohřev 75 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	226 141	226 141	21%
			2.1						
			2.2a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,74/230V, hluk 46 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	10 778	10 778	21%
			2.2b	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,6kW, m=12kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	1	7 167	7 167	21%
			2	Celkem dodávka				244 085	21%
			3.1	VZT jednotka s rotační rekuperací , Vp=13 500 m3/h, dp=550 Pa, Qch=85 kW(voda 7/14°C), kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	265 661	265 661	21%
			3.3	VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=4 000 m3/h, dp=550 Pa, Qch=19 kW(voda 7/14°C), kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	56 573	56 573	21%
			3.4	VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=4 000 m3/h, dp=550 Pa, Qch=19 kW(voda 7/14°C), kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	56 573	56 573	21%
			3	Celkem dodávka				378 806	21%
			8.1	VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=650 m3/h, dp=350 Pa, Ohřev 7,1 kW(400V) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	24 228	24 228	21%

8.2	VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=600 m3/h, dp=350 Pa, Ohřev 7,1 kW(400V) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	24 228	24 228	21%
8.3	VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=750 m3/h, dp=350 Pa, Ohřev 7,1 kW(400V) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	24 228	24 228	21%
8	Celkem dodávka					
10.5a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,74/230V, hluk 46 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	72 684	72 684	21%
10.5b	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,6kW, m=12kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	1	10 778	10 778	21%
10.7a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,74/230V, hluk 46 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	7 167	7 167	21%
10.7b	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,6kW, m=12kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	1	10 778	10 778	21%
10.8a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,72/230V, hluk 48 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	7 167	7 167	21%
10.8b	Vnitřní podstropní jednotka Qch=7,0kW, m=12kg, hluk 36 dB(A), vč. ovladače	ks	1	21 274	21 274	21%
10.9a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,72/230V, hluk 48 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	10 669	10 669	21%
10.9b	Vnitřní podstropní jednotka Qch=7,0kW, m=12kg, hluk 36 dB(A), vč. ovladače	ks	1	21 274	21 274	21%
10.14a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,53/230V, hluk 48 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	10 669	10 669	21%
10.14b	Vnitřní podstropní jednotka Qch=7,0kW, m=12kg, hluk 36 dB(A), vč. ovladače	ks	1	21 274	21 274	21%
10	Celkem dodávka					
11.1	VZT jednotka s deskovou rekuperací . Vp=4050 m3/h, dp=450 Pa, Qch=22 kW(voda 7/14°C), Ohřev 33 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	131 718	131 718	21%
11.2a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,44/230V, hluk 49 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	78 734	78 734	21%
11.2b	Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW, m=20kg, hluk 31 dB(A), vč. ovladače	ks	1	17 945	17 945	21%
11.3a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,92/230V, hluk 51 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	10 891	10 891	21%
11.3b	Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW, m=20kg, hluk 31 dB(A), vč. ovladače	ks	1	32 215	32 215	21%
11	Celkem dodávka	ks	2	10 891	21 782	21%
				161 566	161 566	21%

12.1	VZT jednotka s deskovou rekuperací, Vp=3250 m ³ /h, dp=450 Pa, Qch=15 kW(voda 7/14°C), Ohřev 23 frekvenčních měničů	ks	1	73 776	73 776	21%
12.2a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,92/230V, hluk 51 dB(A)- 1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	32 221	32 221	21%
12.2b	Vnitřní kazetová jednotka jednotka Qch=3,5kW, m=20kg, hluk 31 dB(A), vč. ovladače	ks	3	10 496	31 487	21%
12	Celkem dodávka				137 484	21%
13.1a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,08/230V, hluk 48 dB(A)- 1m od jednotky, vč. konzole	ks	1	7 334	7 334	21%
13.1b	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka Qch=3,0kW, m=9kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	1	4 853	4 853	21%
13.2a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,08/230V, hluk 48 dB(A)- 1m od jednotky, vč. konzole	ks	1	7 334	7 334	21%
13.2b	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka Qch=3,0kW, m=9kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	1	4 853	4 853	21%
13.3a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,08/230V, hluk 48 dB(A)- 1m od jednotky, vč. konzole	ks	1	7 334	7 334	21%
13.3b	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka Qch=3,0kW, m=9kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	1	4 853	4 853	21%
13.4a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,92/230V, hluk 54 dB(A)- 1m od jednotky, vč. konzole	ks	1	32 221	32 221	21%
13.4b	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka Qch=2,5kW, m=9kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	2	4 797	9 593	21%
13.4c	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka Qch=4,6kW, m=9kg, hluk 30 dB(A), vč. ovladače	ks	1	5 135	5 135	21%
13.5a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,53/230V, hluk 48 dB(A)- 1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	21 274	21 274	21%
13.5b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=7,1kW, m=12kg, hluk 36 dB(A), vč. ovladače	ks	1	11 230	11 230	21%
13.6a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,92/230V, hluk 54 dB(A)- 1m od jednotky, vč. konzole	ks	1	32 221	32 221	21%
13.6b	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka Qch=3,0kW, m=9kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	3	4 966	14 897	21%
13.7a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,53/230V, hluk 48 dB(A)- 1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	21 274	21 274	21%
13.7b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=7,1kW, m=12kg, hluk 36 dB(A), vč. ovladače	ks	1	11 230	11 230	21%
13.8a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=2,53/230V, hluk 48 dB(A)- 1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	21 274	21 274	21%
13.8b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=7,1kW, m=12kg, hluk 36 dB(A), vč. ovladače	ks	1	11 230	11 230	21%

13.9a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=4,52/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	35 709	35 709	21%
13.9b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=12,3kW, m=33kg, hluk 40 dB(A), vč. ovladače	ks	1	15 631	15 631	21%
13	Celkem dodávka				279 480	21%
14.1	VZT jednotka s deskovou rekuperací, Vp=2850 m3/h, dp=450 Pa, Qch=21 kW(voda 7/14°C), Ohřev 22 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	104 223	104 223	21%
14.3a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=4,52/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	35 709	35 709	21%
14.3b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=12,3kW, m=33kg, hluk 40 dB(A), vč. ovladače	ks	1	15 631	15 631	21%
14.4a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=4,52/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	35 709	35 709	21%
14.4b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=12,3kW, m=33kg, hluk 40 dB(A), vč. ovladače	ks	1	15 631	15 631	21%
14	Celkem dodávka				206 904	21%
15.1	VZT jednotka s rotační rekuperací, Vp=13 000 m3/h, dp=550 Pa, Qch=57 kW(voda 7/14°C), Ohřev 37 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	125 746	125 746	21%
15.2	VZT jednotka s rotační rekuperací, Vp=13 000 m3/h, dp=550 Pa, Qch=57 kW(voda 7/14°C), Ohřev 37 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	125 746	125 746	21%
15	Celkem dodávka				251 492	21%
16.1a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=4,52/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	35 709	35 709	21%
16.1b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=12,3kW, m=33kg, hluk 40 dB(A), vč. ovladače	ks	1	15 631	15 631	21%
16.2a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=1,08/230V, hluk 48 dB(A)-1m od jednotky, vč. konzole	ks	1	7 336	7 336	21%
16.2b	Vnitřní nástěnná jednotka jednotka Qch=3,0kW, m=9kg, hluk 33 dB(A), vč. ovladače	ks	1	4 767	4 767	21%
16	Celkem dodávka				63 444	21%
17.1	VZT jednotka s deskovou rekuperací, Vp=3750 m3/h, dp=450 Pa, Qch=23 kW(voda 7/14°C), Ohřev 30 kW(voda 70/50) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	109 228	109 228	21%
17.3a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=3,51/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	30 585	30 585	21%

17.3b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=8,5kW, m=33kg, hluk 40 dB(A), vč. ovladače	ks	1	14 898	14 898	21%
17.4a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=3,51/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	30 585	30 585	21%
17.4b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=8,5kW, m=33kg, hluk 40 dB(A), vč. ovladače	ks	1	14 898	14 898	21%
17	Celkem dodávka				200 194	21%
18.1	VZT jednotka s deskovou rekuperací , Vp=400 m3/h, dp=250 Pa, Ohřev 7,1 kW(400V) vč. rámu, manžet, izolátorů chvění, frekvenčních měničů	ks	1	69 543	69 543	21%
18.2a	Venkovní klimatizační jednotka Nel=3,51/230V, hluk 53 dB(A)-1m od jednotky, vč. zimní regulace a konzole	ks	1	30 546	30 546	21%
18.2b	Vnitřní podstropní jednotka jednotka Qch=8,5kW, m=33kg, hluk 40 dB(A), vč. ovladače	ks	1	14 898	14 898	21%
18	Celkem dodávka				114 987	21%
	Dodávka celkem				2 242 843	21%

SOUPIS USKALDNĚNÉHO MATERIÁLU

Název stavby: **Rekonstrukce a modernizace Domu kultury Poklad**
 Název PS/SO: **Objekt Domu kultury/ ústřední vytápění**
 Datum zpracování: **14.8.2014**

Číslo stavby:
 Číslo PS/SO: **SO 02**
 Datum aktualizace:

356 498

Cena za objekt [Kč]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A05	OTOPNÁ TĚLESA								
	73515-2251	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 400mm	ks	10			937,9	9379		
	73515-2251	Typ 11VKL, výška tělesa 500mm, délky 400mm	ks	1			937,9	937,9		
	73515-2253	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 600mm	ks	2			1039,16	2078,32		
	73515-2253	Typ 11VKL, výška tělesa 500mm, délky 600mm	ks	1			1039,16	1039,16		
	73515-2254	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	3			1091,45	3274,35		
	73515-2254	Typ 11VKL, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	2			1091,45	2182,9		
	73515-2255	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	5			1142,91	5714,55		
	73515-2255	Typ 11VKL, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	2			1142,91	2285,82		
	73515-2257	Typ 11VKL, výška tělesa 500mm, délky 1000mm	ks	1			1246,66	1246,66		
	73515-2259	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 1200mm	ks	3			1350,41	4051,23		
	73515-2260	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 1400mm	ks	1			1452,5	1452,5		
	73515-2261	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 1600mm	ks	1			1555,42	1555,42		
	73515-2262	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 1800mm	ks	1			1659,17	1659,17		
	73515-2294	Typ 11VK, výška tělesa 900mm, délky 700mm	ks	2			1474,08	2948,16		
	73515-2298	Typ 11VK, výška tělesa 900mm, délky 1100mm	ks	3			1796,12	5388,36		
	73515-2299	Typ 11VK, výška tělesa 900mm, délky 1200mm	ks	2			1877,46	3754,92		
	73515-2454	Typ 21VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	3			1339,62	4018,86		
	73515-2455	Typ 21VK, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	1			1401,87	1401,87		
	73515-2455	Typ 21VKL, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	1			1401,87	1401,87		
	73515-2458	Typ 21VK, výška tělesa 500mm, délky 1100mm	ks	2			1591,11	3182,22		
	73515-2460	Typ 21VK, výška tělesa 500mm, délky 1400mm	ks	1			1780,35	1780,35		

73515-2552	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 500mm	ks	2				1376,14	2752,28	
73515-2553	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 600mm	ks	2				1460,8	2921,6	
73515-2553	Typ 22VKL, výška tělesa 500mm, délky 600mm	ks	1				1460,8	1460,8	
73515-2554	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	4				1543,8	6175,2	
73515-2555	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	6				1626,8	9760,8	
73515-2555	Typ 22VKL, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	2				1626,8	3253,6	
73515-2556	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 900mm	ks	1				1710,63	1710,63	
73515-2556	Typ 22VKL, výška tělesa 500mm, délky 900mm	ks	1				1809,4	1809,4	
73515-2560	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 1400mm	ks	3				2127,29	6381,87	
73515-2592	Typ 22VK, výška tělesa 900mm, délky 500mm	ks	1				1761,26	1761,26	
73515-2594	Typ 22VK, výška tělesa 900mm, délky 700mm	ks	1				2035,16	2035,16	
73515-2594	Typ 22VKL, výška tělesa 900mm, délky 700mm	ks	2				2035,16	4070,32	
73515-2594	Typ 22VK, výška tělesa 900mm, délky 800mm	ks	1				2172,11	2172,11	
73515-2594	Typ 22VK, výška tělesa 900mm, délky 900mm	ks	2				2065,04	4130,08	
73515-2655	Typ 33VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	1				2173,77	2173,77	
73515-2655	Typ 33VK, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	1				2283,33	2283,33	
73515-2655	Typ 33VK, výška tělesa 500mm, délky 900mm	ks	1				3050,25	3050,25	
73515-2661	Typ 33VKL, výška tělesa 500mm, délky 1600mm	ks	1				2820,34	8461,02	
73515-2694	Typ 33VK, výška tělesa 900mm, délky 700mm	ks	3				1693,2	11852,4	
73515-2251	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 400mm	ks	7				1693,2	1693,2	
73515-2251	Typ 11VKL, výška tělesa 500mm, délky 400mm	ks	1				1790,31	3580,62	
73515-2252	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 500mm	ks	2				1907,85	41972,7	
73515-2254	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	22				1456,65	2913,3	
73515-2255	Typ 11VK, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	2				2477,55	2477,55	
73515-2259	Typ 11VKL, výška tělesa 500mm, délky 1200mm	ks	1				2559,72	2559,72	
73515-2293	Typ 11VK, výška tělesa 900mm, délky 600mm	ks	1				2864,33	2864,33	
73515-2295	Typ 11VK, výška tělesa 900mm, délky 800mm	ks	1				2456,8	2456,8	
73515-2454	Typ 21VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	1				2577,8	2577,8	
73515-2455	Typ 21VK, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	1				2607,54	20860,32	
73515-2553	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 600mm	ks	8				2846,9	8540,7	
73515-2554	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	3				3163,96	12655,84	
73515-2556	Typ 22VK, výška tělesa 500mm, délky 900mm	ks	4				4422,3	30956,1	
73515-2598	Typ 22VK, výška tělesa 900mm, délky 1100mm	ks	7				3838,75	7677,5	
73515-2655	Typ 33VK, výška tělesa 500mm, délky 700mm	ks	2						

73515-2655	Typ 33VK, výška tělesa 500mm, délky 800mm	ks	4			4045,42	16181,68	
73515-2695	Typ 33VK, výška tělesa 900mm, délky 800mm	ks	4			5132,38	20529,52	
73515-2696	Typ 33VK, výška tělesa 900mm, délky 900mm	ks	2			5588,45	11176,9	
73515-2696	Typ 33VKL, výška tělesa 900mm, délky 900mm	ks	2			5588,45	11176,9	
	KL TM-900/450	ks	7			1311,4	9179,8	
	KL TM-900/450	ks	1			1092,28	1092,28	
	KL TM-1200/450	ks	1			1262,43	1262,43	
	KL TM-1820/450	ks	2			1581,15	3162,3	
A05	OTOPNÁ TĚLESA – CELKEM						356 497,76	

SOUPIS USKLADNĚNÉHO MATERIÁLU

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
 Objekt: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část: 812
 JKSO:

Objednatel: DK POKLAD s.r.o.
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení
 Datum: 14.8.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D				Konstrukce truhlářské				
				766				123 426,00
				ponížená částka o neprovedenou montáž -10%				111 083,40
202	K	PK	766001510	O-D-06-P - D+M Okno do stavebního otvoru 1050/900 mm pravé, jednoduché, jednokřídlové, otvírávé a sklápěcí z dřevěných europrofilů, zasklení dvojsklem (Uw=1,2 W/m2.K), barva černá RAL 9005 Ce	kus	14,000	4 050,00	56 700,00
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací				
				'viz výpis truhlářských výrobků - okna				
203	K	PK	766001511	O-D-06-L - D+M Okno do stavebního otvoru 1050/900 mm pravé, jednoduché, jednokřídlové, otvírávé a sklápěcí z dřevěných europrofilů, zasklení dvojsklem (Uw=1,2 W/m2.K), barva černá RAL 9005 Ce	kus	10,000	4 050,00	40 500,00
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací				
				'viz výpis truhlářských výrobků - okna				
204	K	PK	766001512	O-D-07-P - D+M Okno do stavebního otvoru 1500/700 mm část posuvná/část fixní - pravá část posuvná (okno do režie divadelního sálu) z dřevěných europrofilů, zasklení čirým sklem, bez požadavků na prostup tepla, barva černá RAL 9005, akustický útlum min 30d	kus	1,000	7 737,00	7 737,00
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací				
				'viz výpis truhlářských výrobků - okna				
205	K	PK	766001513	O-D-07-L - D+M DTTO O-D/07-P Levá část posuvná, 1500/700 (3.NP)	kus	1,000	7 737,00	7 737,00
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací				
				'viz výpis truhlářských výrobků - okna				

195	K	PK	766001503	O-D-02-P - D+M Okno do stavebního otvoru 1050/1500 mm pravé, jednoduché, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí z dřevěných europrofilů, zasklení dvojsklem (Uw=1,2 W/m2.K), barva černá RAL 9005 C	kus	1,000	5 376,00	5 376,00
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací				
				'viz výpis truhlářských výrobků - okna				
196	K	PK	766001504	O-D-02-L - D+M Okno do stavebního otvoru 1050/1500 mm levé, jednoduché, jednokřídlové, otevíravé a sklápěcí z dřevěných europrofilů, zasklení dvojsklem (Uw=1,2 W/m2.K), barva černá RAL 9005 Ce	kus	1,000	5 376,00	5 376,00
				'kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací				
				'viz výpis truhlářských výrobků - okna				

10

REKAPITULACE odečet neprovedená kompletace oken

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD

Objekt: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část:

JKSO:

Objednatel: DK Poklad, s.r.o.

Zhotovitel: UNISTAV a.s., PROMINECON CZ a.s., Ridera Stavební a.s.

Datum: 14.8.2014

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
1	2	3	4	5

SO02 - OBJEKT DOMU KULTURY

85 860,25

766

Konstrukce truhlářské

20 413,19

767

Konstrukce zámečnické

65 447,06

CELKEM**-85 860,25 Kč**

odečet neprovedená kompletace oken

Stavba: REKONSTRUKCE A MODERNIZACE DOMU KULTURY POKLAD
Objekt: SO 02 - OBJEKT DOMU KULTURY

Část:
JKSO: 812

Objednatel: DK POKLAD s.r.o.
Zhotovitel: Dle výběrového řízení
Datum: 14.8.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

20 413,19

Konstrukce truhlářské 3,5% z fa

odečet 3,5% z vyfakturované částky o neprovedenou montáž parotěsných pásek, urovnání křidel, osazení klik, ořez pění...

20 413,19

Doposud vyfakturováno

583 234,00

767

Konstrukce zámečnické 3,5% z fa

65 447,06

odečet 3,5% z vyfakturované částky o neprovedenou montáž parotěsných pásek, urovnání křidel, osazení klik, ořez pění...

65 447,06

Doposud vyfakturováno

1 869 916,00

3.

Stavba: Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD
 SoD: č. zhotovitele 102010 T.4285 01 2013
 SoD ze dne: 11.7.2013
 Objednatel: DK Poklad s.r.o.
 Zhotovitel: Sdružení Poklad: UNISTAV a.s.; PROMINECON CZ s.r.o.; RIDERA

Rekapitulace prací, prováděných nad rámec SoD - Dodatek č.5

Vícepráce:

1	Drenáže	253 055,00
	Sleva z provedení drenáže objektu	-50 000,00
2	Likvidace azbestu	368 990,27
3	Příčky	387 938,96
4	Bourání střešního pláště sekce A,C	320 826,51
5	Bourání teplovodních kanálů	13 933,73
6	Doplnění stavebně konstrukčního řešení	175 040,00
7	Stavebně konstrukční řešení OK havarijní stav	135 130,16
8	Stavebně konstrukční řešení OK doplnění statických prvků	145 455,44
9	Podkladní betony a hydroizolace	0,00
10	Statické zajištění balkónů	0,00
11	Fasáda vyrovnání podkladů	0,00
12	Výkopy zeminy pro úniková schodiště a výtahové šachty	153 628,70
13	Bourání střešního pláště sekce B	5 593,48
15	Základ pod OK únikových schodišť	180 778,72
16	Bednění otvorů pro konzervaci	0,00
17	Bourání betonových zpevněných ploch	0,00

Celkem bez DPH	2 090 370,97
DPH 21%	438 977,90
Cena s DPH	2 529 348,87

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Drenáže

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.1.2014

IKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

243 773,00

HSV Práce a dodávky HSV

1	2	3	4	5	6	7	8
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	0,000	49,00	0,00
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	49,00	980,00
3	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	185,625	100,00	18 562,50
4	001	174101001	Zásyp odkopů kolem objektů kamenivem se zhutněním	m3	82,500	93,80	7 738,50
5	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3		0,00	0,00
6	583	583439300	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	181,500	253,00	45 919,50
							73 200,50

21 780,00

2 Zakládání

7	271	212752213	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	110,000	198,00	21 780,00
---	-----	-----------	--	---	---------	--------	-----------

25 105,00

4 Vodovodné konstrukce

8	271	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štéřokodrtě	m3	7,000	727,00	5 089,00
9	271	452312161	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	7,200	2 780,00	20 016,00

36 600,00

8 Trubní vedení

10	311	895111121	Drenážní šachtičky plastové prům. 315 mm hl do 1 m	kus	5,000	5 580,00	27 900,00
11	311	895111129	Příplatek ZKD 1 m hloubky drenážní šachtičky Sn-60	kus	5,000	1 740,00	8 700,00

87 087,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

87 087,50

99 Přesun hmot

12	R	167101101	Nakládání výkopku neulehlého	m3	123,750	140,00	17 325,00
13	R	979081121	Odvou suti na skládku ZDK 10 km	m3	123,750	164,00	20 295,00
14	R	171201211	Uložení sypaniny na skládku	m3	123,750	10,00	1 237,50

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10
15	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	182,000	265,00	48 230,00
PSV Práce a dodávky PSV							9 282,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							9 282,00
16	711	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	138,000	21,00	2 898,00
17	283	283230280	folie FONDALINE PLUS 500 , š 1 m	m2	152,000	42,00	6 384,00
Celkem							253 055,00

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Drenáže

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 22.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	10

HSV Práce a dodávky HSV -50 000,00

			sleva z provedení drenáže objektu	kpl	1,000	50 000,00	-50 000,00
--	--	--	-----------------------------------	-----	-------	-----------	------------

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad
Objekt: Likvidace azbestu

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 13.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1		2		5	6	7	10
		3		4			

HSV Práce a dodávky HSV

35 900,00

Ostatní konstrukce a práce-bourání

35 900,00

1	R	949 PC 04	Zařízení staveniště pro pracovníky pracující s azbestem	soub.	1,000	35 900,00	35 900,00
---	---	-----------	---	-------	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

333 090,27

762 Konstrukce tesářské

333 090,27

2	762	762430812	Demontáž obložení stěn z azbestocementových desek vlnitých tl. do 10 mm s 15 cm zeminy	m2	340,000	237,00	80 580,00
3	R	979 PC 01	Měření zdravotního ústavu vzorku azbestu	soub	1,000	5 900,00	5 900,00
4	R	979 PC 01	pronájem kontejneru na nebezpečný odpad	soub	1,000	35 000,00	35 000,00
5	R	9790111111	Svislá doprava suť a vybouraných hmot za první podlaží	t	64,535	130,00	8 389,55
6	R	9790811111	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	64,535	140,00	9 034,90
7	R	979081121	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km do 25 km	t	1 613,375	8,00	12 907,00
8	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	64,535	109,00	7 034,32
9	R	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suť ZKD 5m přes 10 m	t	645,350	20,00	12 907,00
10	R	979990201	Poplatek za skládku kontaminované zeminy v tl. 15 cm	t	59,735	2 500,00	149 337,50
11	R	979990201	Poplatek za skládku suť - azbestocementové výrobky	t	4,800	2 500,00	12 000,00

Celkem

368 990,27

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce a modernizace DK Poklad

Objekt: SO 02

Část: Svislé konstrukce B

JKSO:

Objednatel: DK Poklad

Zhotovitel: Sdružení DK Poklad

Datum: 4.12.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				387 938,96	
D		3	3	Svislé a kompletní konstrukce				375 987,46	
10	K	011	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	2,500	2 496,00	6 240,00	21,0
14	K	011	317141158	Překlady z pórobetonu - P4 1000/250/150	kus	16,000	523,00	8 368,00	21,0
17	K	011	317141161	Překlady z pórobetonu - P8 1200/250/150	kus	25,000	484,00	12 100,00	21,0
19	K	011	317141163	Překlady z pórobetonu - P10 1500/250/125	kus	4,000	546,00	2 184,00	21,0
20	K	011	317141164	Překlady z pórobetonu - P13 2000/250/150	kus	11,000	757,00	8 327,00	21,0
32	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	218,000	210,00	45 780,00	21,0
33	K	011	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	456,000	280,00	127 680,00	21,0
74	K	013	962031133	Bourání příček z cihel palených na MVC tl do 150 mm, vč. povrchů a povrchových úprav	m2	674,000	62,00	41 788,00	21,0
76	K	013	962032241	Bourání zdiva z cihel palených nebo vápenopiskových vč. výplní otvorů s příslušenstvím, povrchových úprav a obkladů - bez rozlišení	m3	1,500	367,00	550,50	21,0
89	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	97,056	130,00	12 617,28	21,0
90	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	388,224	39,00	15 140,74	21,0
91	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	97,056	140,00	13 587,84	21,0
92	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km, vč. naložení suti na dopravní prostředek	t	970,560	8,00	7 764,48	21,0
93	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	388,224	109,00	42 316,42	21,0
94	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	970,560	20,00	19 411,20	21,0
95	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	97,056	125,00	12 132,00	21,0
109	D		99	Přesun hmot				11 951,50	
	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	t	45,100	265,00	11 951,50	21,0

Celkem

387 938,96

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Bourání střešního pláště A,C a montáž nové vrstvy EPS

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12.4.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

1	013	965043341	Bourání podkladů betonového potěru tl do 20 mm pl přes 4 m2	m3	14,914	2 050,00	0,00	30 573,70	30 573,70	0,000
2	013	965043341-1	Bourání podkladů z penzobetonu tl do 60 mm pl přes 4 m2	m3	44,743	2 050,00	0,00	91 723,15	91 723,15	0,000
3	013	965082923	Odstranění nátěrů tl do 90 mm pl přes 2 m2	m3	67,114	265,00	0,00	17 785,21	17 785,21	0,000
4	99		Přesun hmot				0,00	147 284,08	147 284,08	0,000

4	R	979011111	Svislá doprava suti za prvé podlaží	t	225,205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
5	R	979011121	Svislá doprava suti vybouraných hmot ZKD podlaží	t	676,158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
6	R	979081111	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	225,205	140,00	0,00	31 528,70	31 528,70	0,000
7	R	979081121	Odvoz suti přes 1 km do 10 km	t	2 252,050	8,00	0,00	18 016,40	18 016,40	0,000
8	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava vodorovná vybourané suti do 10 m	t	225,205	109,00	0,00	24 547,35	24 547,35	0,000
9	R	979082121	Vnitrostaveništní doprava vybourané suti vodorovná přes 10 m	t	2 252,050	20,00	0,00	45 041,00	45 041,00	0,000
10	R	97908231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	225,205	125,00	0,00	28 150,63	28 150,63	0,000
11	712	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvě	m2	745,910	13,20	0,00	9 846,01	9 846,01	0,000
12	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	354,570	13,00	0,00	4 609,41	4 609,41	0,000
13	283	283758890	deska z penového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	354,570	53,60	19 004,95	0,00	19 004,95	0,213

PSV Práce a dodávky PSV

712 Povlakové krytiny

11	712	712300832	Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° dvouvrstvě	m2	745,910	13,20	0,00	9 846,01	9 846,01	0,000
12	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	354,570	13,00	0,00	4 609,41	4 609,41	0,000
13	283	283758890	deska z penového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	354,570	53,60	19 004,95	0,00	19 004,95	0,213

713 Izolace tepelné

12	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	354,570	13,00	0,00	4 609,41	4 609,41	0,000
13	283	283758890	deska z penového polystyrenu bílá EPS 150 S 1000 x 1000 x 20 mm	m2	354,570	53,60	19 004,95	0,00	19 004,95	0,213

Celkem

19 004,95 301 821,56 320 826,51 0,213

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad
 Objekt: Bourání teplovodních kanálů v části A 1.PP

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Datum: 13.1.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
Práce a dodávky HSV								
2 Zakládání								
1	011	271532211	Náryp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	0,000	1 070,00	0,00	55,728
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
2	013	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	2,125	4 730,00	10 051,25	0,000
3	013	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze ŽB	m3	1,200	1 620,00	1 944,00	0,000
99 Přesun hmot								
4	013	997013111	Vnitřnostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,315	265,00	1 938,48	0,000
Celkem							13 933,73	55,728

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Doplnění stavebně konstrukčního řešení

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 28.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV		Práce a dodávky HSV								
4		Vodorovné konstrukce								
1	011	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	1,970	19 000,00	33 293,00	4 137,00	37 430,00	2,075
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání								
2	011	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 200 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	950,000	105,00	68 875,00	30 875,00	99 750,00	0,038
3	013	974049164	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 150 mm	m	46,000	410,00	0,00	18 860,00	18 860,00	0,000
4	013	977131115	Vrty do železobetonu D 16 mm délka do 200 mm	m	190,000	100,00	2 907,00	16 093,00	19 000,00	0,004

Celkem

105 075,00 69 965,00 175 040,00 2,116

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Stavebné konstrukční řešení OK havarijní stav

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 1.4.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV		Práce a dodávky PSV		0,00		135 130,16		135 130,16		0,000	
1	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,951	262,00		511,16	511,16		0,000

767		Konstrukce zámečnické		0,00		134 619,00		134 619,00		0,000	
2	R	981000001	D+M a osazení ocelové konstrukce kompl. včet, povrc, úprava	kg	1 951,000	69,00		134 619,00	134 619,00		0,000
3	R	981000001-1	OK úprava stropu v 1. PP sekce A	kg	931,000	0,00		0,00	0,00		0,000
4	R	981000001-2	OK úprava stropu a ostění 2. NP sekce C	kg	1 017,000	0,00		0,00	0,00		0,000

Celkem

0,00 135 130,16 135 130,16 0,000

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Stavební konstrukční řešení OK doplnění statických prvků

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 1.4.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11

PSV Práce a dodávky PSV 145 455,44 0,034

763 Konstrukce suché výstavby 0,00 0,034								
1	763	763164792	Montáž SDK obkladu kovových kci dvojité opláštění	m2	2,550	0,00	0,00	0,003
2	590	590305240	deska protipožární sdk "DF" tl. 12,5 mm	m2	2,933	0,00	0,00	0,031
3	R	997013101	Vnitrostavěbní oprava suti	t	0,314	0,00	0,00	0,000
4	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	0,314	0,00	0,00	0,000
5	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6,132	0,00	0,00	0,000

767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,000

6	013	972054491	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,131	4 240,00	555,44	0,000
7	R	981000001	D+M a osazení ocelové konstrukce kompl. včet, povrc, úprava připravenosti	kg	2 100,000	69,00	144 900,00	0,000
8	R	981000001-1	OK úprava stropu v 1. NP sekce C	kg	3 404,000	0,00	0,00	0,000
9	R	981000001-2	OK úprava stropu 1. NP sekce A	kg	2 286,000	0,00	0,00	0,000
10	R	981000001-3	OK úprava průvlaku Schodiště 3. NP	kg	442,000	0,00	0,00	0,000

Celkem 145 455,44 0,034

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Výkopy Úniková schodiště, jámy pro výtahy, patky pro sloupy

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 12.4.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV		Práce a dodávky HSV		17 850,00		135 778,70		153 628,70		0,000	
1		Zemní práce		0,00		57 322,20		57 322,20		0,000	
1	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3, 2x únikové schodiště	m3	168,000	127,00		21 336,00	21 336,00		0,000
2	001	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	168,000	18,40		3 091,20	3 091,20		0,000
3	001	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 3 výtahy a patky	m3	51,000	537,00		27 387,00	27 387,00		0,000
4	001	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 3	m3	51,000	108,00		5 508,00	5 508,00		0,000

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání												
99	Přesun hmot												
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	119,000	164,00		19 516,00		17 850,00	78 456,50	96 306,50	0,000
6	001	171201201	Uložení sypání na skládce	m3	119,000	10,00		1 190,00		17 850,00	78 456,50	96 306,50	0,000
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	178,500	100,00		0,00		17 850,00	78 456,50	96 306,50	0,000
8	R	174101188	Zýsyp zhuštěný jam šachet rýh kolem objektů	m3	104,000	328,00		34 112,00		17 850,00	78 456,50	96 306,50	0,000
9	R	979011111	Svislá doprava suti za prvé podlaží		76,500	0,00		0,00		17 850,00	78 456,50	96 306,50	0,000
10	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava vodorovná vybourané suti do 10 m	t	76,500	109,00		8 338,50		17 850,00	78 456,50	96 306,50	0,000
11	R	979082121	Vnitrostaveništní doprava vybourané suti vodorovná přes 10 m	t	765,000	20,00		15 300,00		17 850,00	78 456,50	96 306,50	0,000

Celkem 17 850,00 135 778,70 153 628,70 0,000

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad

Objekt: Bourání střešního pláště B

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 29.4.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								
1	013	965043341	Bourání podkladů betonového potěru tl do 20 mm pl přes 4 m2	m3	0,580	2 050,00	1 189,00	0,000
3	013	965082923	Odstranění násypů tl do 90 mm pl přes 2 m2	m3	0,660	265,00	174,90	0,000
99 Přesun hmot								
4	R	979011111	Svislá doprava suti za prvé podlaží	t	4,480	130,00	582,40	0,000
5	R	979011121	Svislá doprava suti vybouraných hmot ZKD podlaží	t	18,020	39,00	702,78	0,000
6	R	979081111	Odvoz suti na skládku do 1 km	t	4,500	140,00	630,00	0,000
7	R	979081121	Odvoz suti přes 1 km do 10 km	t	45,050	8,00	360,40	0,000
8	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava vodorovná vybourané suti do 10 m	t	4,500	109,00	490,50	0,000
9	R	979082121	Vnitrostaveništní doprava vybourané suti vodorovná přes 10 m	t	45,050	20,00	901,00	0,000
10	R	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	4,500	125,00	562,50	0,000
Celkem							5 593,48	0,000

5 593,48 0,000

ROZPOČET

Stavba: DK Poklad
Objekt: Základy pod OK únikového schodiště A,C

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 4.5.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 180 778,72 76,531

3	Svislé a kompletní konstrukce 126 058,00 62,167							
1	011	311113136	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	53,400	1 870,00	99 858,00	60,698
2	011	311361221	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 216	t	0,800	18 500,00	14 800,00	0,838
3	011	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,600	19 000,00	11 400,00	0,632

6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 440,00 14,363							
4	011	631311126	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 25/30	m3	4,100	3 150,00	12 915,00	10,058
5	011	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	41,000	525,00	21 525,00	4,305

9	Ostatní konstrukce a práce-bourání 20 280,72 0,000							
99	Přesun hmot 20 280,72 0,000							
6	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	76,531	265,00	20 280,72	0,000

PSV	Práce a dodávky PSV 0,00 0,000							
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 0,000							
7	R	174101188	Zásyp jam se zhutněním a zásypovým materiálem výkopkem	m3	29,000	0,00	0,00	0,000
8	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	41,000	0,00	0,00	0,000
9	111	111631500	lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,050	0,00	0,00	0,050

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

10	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	21,000	0,00	0,00	0,000
11	R	711132109	Montáž nopové folie	m2	64,000	0,00	0,00	0,000
12	283	283230450	folie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 2 x 20 m	m2	64,000	0,00	0,00	0,000

26 200,00

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	10	11
13	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	41,000	0,00	0,00	0,000
14	628	628337590	pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40	m2	70,150	0,00	0,00	0,000
15	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	21,000	0,00	0,00	0,008

Celkem:

180 778,72


76,953

Dodací list**Zakázka:**

Provizorní propojení střešních svodů v části "B" - 5 ks

Odběratel: "Sdružení DK POKLAD"
Rekonstrukce a modernizace DK POKLADIČO: DIČ:
Banka:
Fax: Tel:
Email:**Dodavatel: gass-eko s.r.o.**Ostravská 16A
748 01 Hlučín
IČO: 26819970 DIČ: CZ26819970
Banka: ČSOB a.s. 187921976/0300
Fax: 595 046 890 Tel. 595 041 599
Email: gasseko@gasseko.cz

Karta	Popis	Množství	Jedn. cena	Celkem
SK004520	KG-trubka 150x1000	7 ks	251,00	1 757,00 Kč
SK004840	KG-trubka 150x0500	7 ks	147,00	1 029,00 Kč
SK004860	KG-trubka 150x2000	8 ks	417,00	3 336,00 Kč
SK005120	KG-koleno 150x45ř	10 ks	131,90	1 319,00 Kč
SK005240	KG-objímka převlečná 150	6 ks	132,00	792,00 Kč
SK005120	KG-koleno 150x15ř	5 ks	119,00	595,00 Kč
SK005120	KG-koleno 150x30ř	6 ks	120,00	720,00 Kč
SK005120	KG-koleno 125x15ř	2 ks	90,00	180,00 Kč
SK005120	KG-koleno 125x30ř	4 ks	94,00	376,00 Kč
SK005120	KG-trubka 125x1000	3 ks	202,00	606,00 Kč
	Montážní práce	30 hod	185,00	5 550,00 Kč
			Celkem	16 260,00 Kč

gass-eko s.r.o. 2
VODA - TOPENÍ - PLYN
Ostravská 16A, 748 01 Hlučín
IČO: 26819970, DIČ: CZ26819970

h

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce a modernizace DK Poklad

Objekt:

SO 02 - D11 - Kanalizace

Místo:

Ostrava Poruba

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

Projekční:

DK projekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
71	K	726131042	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a	soubor	34,000	2 990,00	101 660,00 Kč

Smlouva o skladování

uzavřená ve smyslu ust. § 527 a násl. zák. č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, v platném znění,
mezi níže uvedenými smluvními stranami

Lumír Kot, podnikatel
místem podnikání Hlučín, Rovniny 505/80, 748 01
IČ: 63691639
DIČ: CZ6309052156
(dále jen „skladovatel“)

a

KLIMONT EX, s.r.o.

Se sídlem : Palackého 110/58, Ostrava-Přívoz, 702 00
IČ : 25394614
DIČ: CZ25394614
(dále jen „ukladatel“)

Článek I. Předmět smlouvy

Skladovatel se zavazuje uschovat pro ukladatele za úplaty zboží, které je vymezeno v příloze této smlouvy. Skladování započne dnem 19.06.2014 předáním předmětného zboží v místě: Čs. armády 360, Bohumín, budova F.

Článek II. Skladné

1. Smluvní strany se dohodly, že úplata za skladování bude činit 500,-Kč/den.
2. Vyzvedne-li ukladatel zboží před ukončením smlouvy, je povinen zaplatit skladné za celou dobu skladování.
3. Skladné zahrnuje náklady spojené se skladováním. Platí se měsíčně dozadu.
4. Jestliže nebude zboží vyzvednuto po ukončení smlouvy, zaplatí ukladatel skladné za dobu až do vyzvednutí zboží.
5. Smluvní strany se dohodly, že nakládka a vykládka VZV bude činit 700,-Kč/hod.

Článek III. Práva a povinnosti ukladatele

1. Ukladatel má právo kontrolovat v provozní (otevírací) době skladu stav zboží a brát z něho vzorky. Tomu odpovídá ve smyslu ust. § 530 obch. zák. povinnost skladovatele uložit zboží odděleně od ostatních skladovaných věcí s označením, že se jedná o věci ukladatele.
2. Ukladatel je oprávněn uskladněné zboží vyzvednout kdykoliv, nejpozději však v den ukončení smlouvy.
3. Ukladatel je povinen předat zboží řádně zabalené a označené nejpozději dne uvedeného v Čl. I této smlouvy.

Článek IV. Skladištní list

1. Skladovatel písemně potvrdí převzetí každého kusu zboží individuálně na skladištním listě znějícím na jméno ukladatele.
2. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 528 odst. 3 obch. zák. dohodly, že se skladištní list nemůže převádět rubopisem na jiné osoby.

Článek V. Pojištění

1. Skladovatel je povinen dát uskladněné zboží pojistit, pokud si o to ukladatel písemně zažádá.
2. Pojistné není součástí úhrady za skladování. Ukladatel se zavazuje uhradit jeho výši skladovateli neprodleně po předání vyúčtování.

Článek VI. Doba trvání smlouvy

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouva může být kteroukoliv ze stran ukončena písemnou výpovědí.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a dále že jsou seznámeny s jejím obsahem a rozumí jejímu textu.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva může být měněna nebo rušena po vzájemné dohodě stran pouze písemnou formou.

3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neřešená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Datum 16. 6. 2014

Skladovatel

Ukladatel

Stolařství Lhotský, spol. s r.o. Hlavnice 164, 747 52 Hlavnice

IČO: 62302655

DIČ: CZ62302655

Hlavnice : 9.7.2014

1. Výčíslení vícenákladů na uskladnění výrobků

Akce: DK Poklad

Vícenáklady na uskladnění 26 ks výrobků (pol. 06 L+P, pol. 07 L+P) včetně ochrany proti poškození činí : 144,50 Kč/1den.


Výrobky uskladněny ve firmě Stolařství Lhotský celkem: 256 dní tj.2.2 -15.10.2014

Celkem : 36.992,- Kč

Vzniklé vyčíslené vícenáklady celkem:	36.992,- Kč + DPH
---------------------------------------	-------------------

Zpracoval Lhotský Vladislav

Stolařství LHOTSKÝ spol. s r.o.
747 52 Hlavnice 164
IČO: 623 02 655
DIČ: CZ 623 02 655



5

Zjišťovací protokol č. 10 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.6.2014 do 15.10.2014

Stavba : T4285

Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD

Zhotovitel : Sdružení DK Poklad
UNISTAV a.s.
PROMINECON CZ a.s.
Ridera Stavební a.s.

se sídlem : UNISTAV a.s.
Příkop 6
Brno 60433

IČO : 531766
DIČ : CZ 00 531 766

Objednatel : DK POKLAD s.r.o.
M.Kopeckého 675
Ostrava - Poruba

IČO : 47670576
DIČ : CZ47670576

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %		7 097 334,33	382 828,10	0,00	6 714 506,23
Základ pro DPH 21 %		141 612 344,22	18 932 787,94	2 512 452,10	120 167 104,18
Cena celkem za stavbu bez DPH		148 709 678,55	19 315 616,04	2 512 452,10	126 881 610,41

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě T4285 Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD za období od 1.6.2014 do 15.10.2014. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 10 je přiložen.

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
VRN	Ostatní a vedlejší náklady	4 125 408,00	1 848 800,00	1 047 999,80	1 228 608,20
1	Ostatní a vedlejší náklady	4 125 408,00	1 848 800,00	1 047 999,80	1 228 608,20
SO02	Objekt kulturního domu	81 467 445,25	14 459 120,38	1 464 452,30	65 543 872,57
A	Arch.stav.řešení, bourací práce, kční.řešení, PBR	45 797 465,35	11 506 326,84	1 464 452,30	32 826 686,21

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.6.2014	15.10.2014
Stavba:	T4285	Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD		
Objekt:	VRN	Ostatní a vedlejší náklady		
Rozpočet:	1	Ostatní a vedlejší náklady		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
0	Nepřirazený díl			4 125 408,00	1 848 800,00	1 047 999,80	1 228 608,20
1	110001001	kpl.	1 650 000,00	1 650 000,00	1 050 000,00	445 312,40	154 687,61
	Zařízení staveniště, ZOV - viz. , TZ			1,00000	0,63636	0,26989	0,09375
2	110001002	kpl.	1 070 000,00	1 070 000,00	517 000,00	352 687,41	200 312,59
	Provozní vlivy, ostatní vlivy a činnosti, Práce spojené se zajišťováním stavby technikem zhotovitele v době přerušení prací 25.4.2014 – 15.10.2014 - pravidelné denní kontroly stavu stavby ve vazbě přísl. BP - udržování smluvních vztahů s poddodavateli - zajištění technické součinnosti při zapracovávání změn do PD - oceňování změnových rozpočtů Tyto činnosti zhotovitel zajistil pomocí jednoho THP pracovníka s měsíčním nákladem 60.808,-Kč Uvedený měsíční náklad obsahuje: - Mzdu včetně odvodů - Podíl osobních nákladů (sl.automobil, výpočetní technika, OOP, dovolená) Doba přerušení činí 5,8 měsíců x 60.808,- Kč = 352.687,41 Kč (celkový náklad)			1,00000	0,48318	0,32961	0,18721
7	Pol_7	kpl.	1 122 000,00	1 122 000,00	100 000,00	250 000,00	772 000,00
	Náklady na zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby + výrobní dokumentace			1,00000	0,08913	0,22282	0,68805

Zjišťovací protokol č.	10	Za období:	1.6.2014	15.10.2014
Stavba:	T4285	Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD		
Objekt:	SO02	Objekt kulturního domu		
Rozpočet:	A	Arch.stav.řešení, bourací práce, kční.řešení, PBŘ		

Poř.č.	Číslo Název	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
767	Konstrukce zámečnické			7 189 258,34	1 869 916,00	1 464 452,30	3 854 890,04
	naskladněné profily na výrobu Al prvků, viz. samostatná příloha					1 464 452,30	

ALUMARK

Uskladněné profily AL

53,86% z ceny kompletních položek

1 464 452,3 Kč

SUB

ozn.poz.	popis	počet	cena z.j.	celkem
F - AL - 03	Fasádní sloupko-příčková fasáda	1	625 325,0 Kč	155223
F - AL - 01	Fasádní sloupko-příčková fasáda	150,8	7 300,0 Kč	788533
F - AL - 02	Fasádní sloupko-příčková fasáda	178,4	9 201,0 Kč	980308
F - AL - 07	Fasádní sloupko-příčková fasáda	27,9	9 799,0 Kč	83531,64
F - AL - 04	Fasádní sloupko-příčková fasáda	19,8	13 834,0 Kč	213305,4
F - AL - 05	Fasádní sloupko-příčková fasáda	17,3	7 417,0 Kč	60858
F - AL - 06	Fasádní sloupko-příčková fasáda	15,3	7 381,0 Kč	55692
D-AL-01	DVEŘE	2,0	44 977,0 Kč	68250
D-AL-02	DVEŘE	2,0	39 382,0 Kč	40390
D-AL-03	DVEŘE	2,0	36 616,0 Kč	86408
D-AL-04	DVEŘE	1,0	22 768,0 Kč	25872
D-AL-05	DVEŘE	2,0	39 815,0 Kč	52262
D-AL-06	DVEŘE	2,0	35 019,0 Kč	33740
D-AL-07	DVEŘE	1,0	41 025,0 Kč	36061
D-AL-08	DVEŘE	2,0	26 881,0 Kč	38564

plné čerpání položek

2 718 998,0 Kč

nárokovaná částka na profily

1 464 452,3 Kč

% profilů v obratu

53,86%

DK Poklad nezabudovaný/naskladněný materiál

dodavatel	položka č.	kód položky	materiál	množství		jedn.cena	cena
Ridera			Ocel.konstrukce - vstup	5821	kg	67,00 Kč	390 007,00 Kč
			ocel.konstrukce - ztužení	3304	kg	67,00 Kč	221 368,00 Kč
			ZB15	38	ks	22,15 Kč	841,70 Kč
			ZB30	360	ks	21,60 Kč	7 776,00 Kč
			palety	10	ks	250,00 Kč	2 500,00 Kč
			prut 12 10505 6m	945	kg	15,00 Kč	14 175,00 Kč
			prut 12 10505 6m	443	kg	15,00 Kč	6 645,00 Kč
			doprava materiálu	5	ks	700,00 Kč	3 500,00 Kč
			nanošení materiálu	20	hod	125,00 Kč	2 500,00 Kč
	2/8.1.2014		profil 8/1600/296ks	187	kg	15,00 Kč	2 805,00 Kč
	6/8.1.2014		profil 14/3950/16ks	76	kg	15,00 Kč	1 140,00 Kč
	1/14.2.2014		profil 10/800/146	72	kg	15,00 Kč	1 080,00 Kč
	120/14.2.2014		profil 10/1350/429	357	kg	15,00 Kč	5 355,00 Kč
	126.1/14.2.2014		profil 12/2350/1	2	kg	15,00 Kč	30,00 Kč
	115/15.5.2014		profil 10/700/13	6	kg	15,00 Kč	90,00 Kč
	149/27.1.2014		profil 10/3200/40	79	kg	15,00 Kč	1 185,00 Kč
	44/28.1.2014		profil 12/2250/58	116	kg	15,00 Kč	1 740,00 Kč
	65/28.1.2014		profil 12/3750/26	87	kg	15,00 Kč	1 305,00 Kč
	66/28.1.2014		profil 12/7850/12	84	kg	15,00 Kč	1 260,00 Kč
	91/28.1.2014		profil 6/1150/255	65	kg	15,00 Kč	975,00 Kč
	92/28.1.2014		profil 6/8450/44	83	kg	15,00 Kč	1 245,00 Kč
	28/28.1.2014		profil 16/2430/22	84	kg	15,00 Kč	1 260,00 Kč
	29/28.1.2014		profil 16/2380/18	68	kg	15,00 Kč	1 020,00 Kč
	30/28.1.2014		profil 12/2680/29	69	kg	15,00 Kč	1 035,00 Kč
	31/28.1.2014		profil 12/6700/29	173	kg	15,00 Kč	2 595,00 Kč
	32/28.1.2014		profil 20/1000/22	54	kg	15,00 Kč	810,00 Kč
	33/28.1.2014		profil 8/2100/144	119	kg	15,00 Kč	1 785,00 Kč
	115/28.1.2014		profil 10/700/13	6	kg	15,00 Kč	90,00 Kč
	106/28.1.2014		profil 8/2250/16	14	kg	15,00 Kč	210,00 Kč
	107/28.1.2014		profil 8/3600/16	23	kg	15,00 Kč	345,00 Kč
	108/28.1.2014		profil 10/3550/15	33	kg	15,00 Kč	495,00 Kč
	109/28.1.2014		profil 8/2150/30	25	kg	15,00 Kč	375,00 Kč
	110/28.1.2014		profil 8/970/116	44	kg	15,00 Kč	660,00 Kč
	111/28.1.2014		profil 8/1700/42	28	kg	15,00 Kč	420,00 Kč
	112/28.1.2014		profil 8/2450/30	29	kg	15,00 Kč	435,00 Kč
	81/28.1.2014		profil 8/3680/720	1047	kg	15,00 Kč	15 705,00 Kč
	82/28.1.2014		profil 8/3100/360	441	kg	15,00 Kč	6 615,00 Kč
	137.2/28.1.2014		profil 20/2500/6	37	kg	15,00 Kč	555,00 Kč
	1/28.1.2014		profil 25/1930/64	476	kg	15,00 Kč	7 140,00 Kč
	2/28.1.2014		profil 20/3880/64	612	kg	15,00 Kč	9 180,00 Kč
	3/28.1.2014		profil 20/1750/32	138	kg	15,00 Kč	2 070,00 Kč
	4/28.1.2014		profil 20/3230/32	255	kg	15,00 Kč	3 825,00 Kč
	5/28.1.2014		profil 6/1580/90	32	kg	15,00 Kč	480,00 Kč
			doprava materiálu	1	ks	700,00 Kč	700,00 Kč
celkem							725 327,70 Kč

odečtena jedn. cena 2kč/kg za neprovedení nátěru
ocelové konstrukce
odečtena jedn. cena 2kč/kg za neprovedení nátěru
ocelové konstrukce

Nesouhlas objednatel s převzetím materiálu, oceněnen odvoz

Saton Beta	31	342272248	Ytong P2-500 /75	3	ks	- Kč	- Kč
	32	342272323	Ytong P2-500 /100	454	ks	- Kč	- Kč
	33	342272523	Ytong P2-500 /150	526	ks	- Kč	- Kč
	10	311231117	cihla pná pálená	963	ks	- Kč	- Kč
			malta weber.mix mont Z	15	ks	- Kč	- Kč
			ytong lepící malta	4	ks	- Kč	- Kč
			paleta EUR	2	ks	- Kč	- Kč
			paleta ytong	5	ks	- Kč	- Kč
			nakládka materiálu uloženého na stavbě	130	hod	120,00 Kč	15 600,00 Kč
			manipulace zdvižnou technikou	4	hod	800,00 Kč	3 200,00 Kč
			odvoz materiálu	1	kpl	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
celkem							26 800,00 Kč

cena bez DPH
DPH 21%
cena s DPH

752 127,70 Kč
157 946,82 Kč
910 074,52 Kč

Stavba : 14285		Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD		Výčíslení střešního pláště		Datum tisku :		
Objekt : 0		Objekt kulturního domu		Rozpočet : A				
Pol.č.	Číslo položky	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	fakturováno od počátku po současnout	Korektura výměr při ukončení stavby sleva 5%	Korektura výměr o chybně provedenou skladbu	Korektura výměr o přetvořenou finální plochu
				cena	cena			
712	Povlakové krytiny			množství	množství	množství		
144	712501001 m2		805,00	1 436 976,25	1 162 789,50	18 394,89	804 233,00	16 345,28
výřez spp 3/14	S1 - D+M kompletní skladby střešního pláště vč. provedení úprav na atikách + dodávka a osazení, stře			1 220 821,95	976 657,56	8 960,29	804 233,00	15 365,26
				1 516,54900	1 213,23920	11,17900	750,80000	85,00000
146	712501003 m2		445,00	150 111,85	120 089,49	6 004,47		
výřez spp 3/14	S3 - D+M kompletní skladby střešního pláště vč. provedení úprav na atikách + dodávka a osazení, stře			337,33000	269,86400	13,49320		
147	712501004 m2		445,00	66 042,45	66 042,45	3 302,12		
výřez spp 3/14	S4 - D+M kompletní skladby střešního pláště vč. provedení úprav na atikách + dodávka a osazení, stře			148,41000	148,41000	7,42050		

skladba S1
celkem A půdorys 402,38 m2

celkem A bez atik 357,48 m2

celkem C půdorys 441,32 m2

celkem C bez atik 393,12 m2

celkem B zvýšená u stožárů 223,56 m2

skladba S3
Celkem B velká plocha 294,93 m2

skladba S4
Nejvyšší B 133,44 m2

Sleva z provedených střech 5%, z důvodu nedokončení detailů, např. natavení finální H.I. na závětné lišty, natavení na fasádu objektu, atp...

popis	provedený objem	sleva	objem ke korekci
Skladba S1 objekt "B" zvýšená část u stožárů	223,56	0,05	11,178
Skladba S3 objekt "B" velká plocha	269,864	0,05	13,4932
Skladba S4 objekt "B" nejvyšší část	148,41	0,05	7,4205

Odpočet půdorysné plochy objektů "A + C" v cenové úrovni kompletní skladby střešního pláště, níže proveden přípočet o provedení parozábrany.

popis	provedený objem	jedn. cena	finance ke korekci
Skladba S1 celkem objekt "A" půdorysná plocha bez atik stř. pláště	357,48	805,00	287 771,40
Skladba S1 celkem objekt "C" půdorysná plocha bez atik stř. pláště	393,12	805,00	316 461,60
celkem	750,6		604 233,00

Finanční rezerva na provedení přetavení finální vrstvy na zvýšené střеше "B" skladba S1 u stožárů. Kalkulováno 1m2 modifikovaného pásu dle PD á 109,- Kč bez DPH + práce 1m2 á 66,15Kč bez DPH + materiál penetrační lak 1m2 á 5,5Kč bez DPH.

popis	plocha k provedení	jedn. cena	finance ke korekci
Skladba S1 celkem objekt "B" s vytažením pod atikový plech	85	180,65	15 355,25
celkem	85		15 355,25

REKAPITULACE

Sleva 5% z provedené skladby střešního pláště S1, S2, S3 za nedokončenou montáž detailů

Odpočet za chybně provedenou skladbu S1 objektu A+C

Odpočet přetavení přetotvené plochy

-18 304,89
-604 233,00
-15 355,25
CELKEM -637 893,14 Kč

Přehled záručních podmínek poskytnutých zhotovitelem na akci DK Poklad

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel poskytuje záruku za jakost pouze na níže specifikované práce a materiál takto:

Naskladněné výrobky – 24 měsíců (nestanoví-li výrobce lhůtu delší)

- VZT: vzduchotechnické a chladicí jednotky
- ZTI: radiátory, WC moduly
- Okna dřevěná – nenamontovaná
- Armovací ocel
- Kabeláž (slaboproud, silnoproud)

Záruční doba začíná běžet od dne uzavření Dohody o ukončení smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy o dílo ze dne 11.7.2013, ve znění dodatků.

Provedené práce (ucelené části stavby) – 60 měsíců

- Kanalizační a vodovodní přípojky
- Podpěrné zpevňující ocelové konstrukce
- Okna dřevěná – namontovaná
- Provedené ZTI – vodovodní a kanalizační
- Železobetonové konstrukce
- LAPOL
- Stabilita stávajících vrstev střešního pláště sekce B (Zhotovitel upozorňuje Objednatele, že navazující práce je nutné provádět tak, aby nešlo k poškození již provedených vrstev)

Záruční doba začíná běžet od dne ukončení přejímacího řízení dle čl. 4.1. písm. d) Dohody o ukončení smluvního vztahu vzniklého na základě smlouvy o dílo ze dne 11.7.2013, ve znění dodatků.

Plná moc


Společnost **PROMINECON CZ a.s.**
se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 251 10 977
zastoupená Ing. Vlastimilem Kaňovským, předsedou představenstva

jako člen sdružení „**Sdružení DK POKLAD**“
dle Smlouvy o sdružení uzavřené dne 23.4.2013 mezi vedoucím účastníkem
sdružení UNISTAV a.s., účastníkem sdružení Ridera Stavební a.s. a účastníkem
sdružení PROMINECON CZ a.s.

zmocňuje

pana **Jiřího Duška**, člena představenstva a výrobního ředitele, aby za účastníka
sdružení PROMINECON CZ a.s. podepsal **Dohodu o ukončení smluvního vztahu**
vzniklého na základě smlouvy o dílo ze dne 11.7.2013, ve znění dodatků č.1 až č.4,
na realizaci díla s názvem „*Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD*“.


V Praze dne 13.10.2014


.....
Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva

PROMINECON
PROMINECON CZ a.s.
Revoluční 25/767, 110 00 Praha 1
03

Plnou moc přijímám

V Praze dne 13.10.2014


.....
Jiří Dušek
člen představenstva a výrobní ředitel

Plná moc

Zmocnitel – společnost **UNISTAV a.s.**, IČ: 00531766, se sídlem Brno, Příkop 6, okres Brno-město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40, jednající Ing. Miroslavem Frišem, předsedou představenstva,

zmocňuje tímto

ing. Jiřího Lády, nar. 20.5.1980, bytem Jílkova 171, Brno, a to k podpisu dohody o ukončení smluvního vztahu, jehož předmětem byla realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace DK POKLAD, vzniklého na základě smlouvy o dílo ze dne 11.7.2013, ve znění dodatků.

V Brně dne 10.10.2014

Za zmocnitele, UNISTAV a.s.



.....
Ing. Miroslav Friš
předseda představenstva

Ing. Jiří Lády toto zmocnění v celém rozsahu přijímá.

V Brně dne 10.10.2014

.....
Ing. Jiří Lády