

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č.zhotovitele 102010 T.4285 01 2013

I.

Smluvní strany

1. **DK POKLAD, s.r.o.**

Se sídlem: Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675
Jednající: Bc. Radanou Zapletalovou, jednatelkou
IČ: 47670576
DIČ: CZ 47670576
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 226729590/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5163
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jiří Kolibač, tel. +420 725 003 131

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma I. UNISTAV a.s.

II. PROMINECON CZ a.s.

III. Ridera Stavební a.s.

Se sídlem: I. UNISTAV a.s.: Brno, Příkop 838/6, PSČ 604 33,
II. PROMINECON CZ a.s.: Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00
III. Ridera Stavební a.s.: Ostrava-Poruba, Dělnická 382, PSČ 708 00
Jednající: Ing.Miroslavem Frišem, předsedou představenstva společnosti UNISTAV a.s., oprávněným jednat a podepisovat v souladu se smlouvou o sdružení za „Sdružení DK POKLAD“
IČ: I. UNISTAV a.s.: 005 31 766, II. PROMINECON CZ a.s.: 251 10 977,
III. Ridera Stavební a.s.: 451 92 464
DIČ: I. UNISTAV a.s.: CZ 005 31 766, II. PROMINECON CZ a.s.: CZ 251 10 977, III. Ridera Stavební a.s.: CZ 451 92 464
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 107-165600207/0100
I. UNISTAV a.s.:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 40
II. PROMINECON CZ a.s.:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581
III. Ridera Stavební a.s.:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Karhánek, obchodní ředitel společnosti UNISTAV a.s., tel. 545 171 717

Stavbyvedoucí (osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby):

Ing. Michal Malásek, zaměstnanec společnosti UNISTAV a.s., tel 545 171 717, GSM 604 222 078

(dále jen „zhotovitel“)

Obsah Dodatku č.2

I.

Smluvní strany se v souladu s čl.XVII „Závěrečná ujednání“ odst.1 Smlouvy o dílo č. č.zhotovitele 102010 T.4285 01 2013 ze dne 11.7.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření jejího Dodatku č.2, jímž se upravují dále uvedená ustanovení této „Smlouvy“.

II.

V čl.I. Smluvní strany

Ve větě Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Jiří Kolibač, tel. +420 725 003 131

se doplňuje:

Tato osoba zároveň vykonává funkci technický dozor stavebníka (TDS) na základě Mandátní smlouvy

V čl.III. Předmět smlouvy

Odst.1 se doplňuje následovně:

- dle změnových listů víceprací vedených pod čísly 1 – 6 a změnových listů méně prací vedených pod čísly 1 – 4 ze dne 11.11.2013, kterými se upravuje rozsah prováděných prací, tzn. že předmět díla se rozšiřuje o práce, uvedené v položkových rozpočtech změnových listů 1-6 a zúžuje o práce, uvedené v rozpočtech změnových listů 1-4, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č.2

III.

V čl. V. Cena za dílo

Odst.1. nově zní:

1. Cena za provedené díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

základní cena dle SoD	144 447 911,88 Kč
DPH	30 334 061,50 Kč
cena s DPH	174 781 973,38 Kč

Cena za rozšíření a zúžení

Předmětu díla dle Dodatku č.2	1 388 947,11 Kč
DPH	291 678,89 Kč
celkem s DPH	1 680 626,00 Kč

cena dle SoD a Dodatku č.2 bez DPH	145 836 858,99 Kč
DPH	30 625 740,39 Kč
cena celkem vč.DPH	176 462 599,38 Kč

IV.


1. Tento Dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení „Smlouvy“ zůstávají nezměněna.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č.2, což stvrzují svým podpisem.
4. Tento Dodatek č.2 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. zhotovitele 102010 T.4285 01 2013 ze dne 11.7.2013.
5. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č.1 Dodatku č.2:


- rozsah víceprací a méně prací včetně cenového vyjádření
- rekapitulace změnových listů na práce prováděné nad rámec SoD
- zdůvodnění změny, Změnové listy VCP č.1-6 včetně položkových rozpočtů
- rekapitulace změnových listů méně práce
- změnové listy MP č.1-4 včetně položkových rozpočtů

V Ostravě dne 23.12.2013

V Brně dne 19.12.2013




za objednatele
Bc. Radana Zapletalová





za zhotovitele





za zhotovitele



za zhotovitele

za zhotovitele

